
Структурирование проекта – разработка финансовой 
и юридической структур будущего проекта

На этапе структурирования можно выявить и подготовить 
механизмы минимизации подавляющего большинства 
рисков, с которыми может столкнуться проект

Невыявленные при структурировании проблемы часто не 
удастся устранить на последующих этапах проекта

расчет финансовых параметров реализации проекта

описание ключевых юридических аспектов 
реализации проекта

презентация с тезисным описанием ключевых 
параметров проекта

развернутое описание всех ключевых аспектов 
проекта

описание ключевых рисков проекта и механизмов 
их минимизации

Финансовая модель

Организационно-правовая
модель

Концепция проекта

Бизнес-план

Матрица рисков проекта


